
Resumen del calendario de METRO Gold Line

Hitos del proyecto completados
Los Condados de Washington y Ramsey y las 
cinco ciudades a las que servirá la Línea Dorada 
del Autobús de Tránsito Rápido (BRT) de 
METRO se unieron a líderes de la comunidad 
local y empresariales para elegir la ruta de 
nueve millas a través de Saint Paul, 
Maplewood, Oakdale, Landfall y Woodbury.

La Administración Federal de Tránsito (FTA) 
aceptó el proyecto Gold Line en su programa 
New Starts, que financia proyectos de tránsito 
en todo el país.

Se ha asegurado el aporte continuo de la 
comunidad mediante el establecimiento de 
comités asesores para que puedan asesorar al 
personal del proyecto:

Se creó un Comité de Administración 
del Corredor formado por 
representantes del Metropolitan 
Council, Metro Transit, MnDOT, los 
Condados de Washington y Ramsey, 
junto con las cinco ciudades a las que 
atenderá la línea.

Se creó un Comité Asesor Comunitario 
y Empresarial compuesto por residentes 
del vecindario y representantes 
comerciales locales.

Las reuniones del comité se programan 
con regularidad y están abiertas al 
público, y los materiales de las 
reuniones están disponibles en línea.

Actividades en progreso
Involucrar al público con jornadas de puertas 
abiertas y eventos diseñados para proporcionar 
información sobre el proyecto Gold Line y para 
obtener aportes y consejos de la comunidad. 
Averigüe dónde se llevarán a cabo las reuniones 
cerca de usted:  
metrotransit.org/gold-line-meetings-and-events 

Completar una Evaluación Ambiental para 
identificar los posibles beneficios e impactos 
de la construcción y operación de la Línea 
Dorada y examinar cómo mitigar los impactos. 
Se espera que este proceso tome dos años.

Diseñar el proyecto con aportes de las comuni-
dades locales. Se espera que la finalización del 
diseño tome cuatro años.

Próximas actividades
La ingeniería comienza cuando se ha 
completado suficiente trabajo de diseño y 
ambiental. El trabajo para crear las 
especificaciones y los planos que guiarán la 
construcción del proyecto tomará alrededor de 
dos años en completarse.

Se espera que la construcción tome dos años.

Comienzo del servicio de la Línea Dorada

Se espera que el servicio de la Línea Dorada 
comience en 2024.

MANTÉNGASE INFORMADO
Suscríbase para recibir actualizaciones por correo
electrónico: www.metrotransit.org/gold-line
Envíenos un correo electrónico: goldline@metrotransit.org
Llámenos: 651-602-1955

Síganos:
@GoldLineBRT

@MetroTransitMN

If you need this information in an alternative format or language, contact:
•  Si necesita esta información en un formato o idioma alternativo, póngase en contacto con:
•  Yog koj xav tau cov lus no txhais uas lus hmoob lossis xav tau ib tus neeg pab txhais cov lus no rau koj, tiv tauj:
•  Haddii aad dooneyso in aad macluumaadkan ku hesho siyaabo kale ama  afaf kale, la xiriir:
•  erh>o;td.'d;M>b.w>8h>w>usdRwz.tHRvXw>cHrHRtusgvXw>uCkxXwrHRtHRt8D>rhwrh>usdm<qJ;usX

Liz Jones, Community Outreach Coordinator  | 651-602-1977 • elizabeth.jones@metrotransit.org Julio 2018
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